

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПРИКАЗ**

**«13» августа 2025 г.**

**№ 524**

г. Черкесск

**«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году»**

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года №232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 4 апреля 2023 года №233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и в целях организованной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году (далее - Дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственной политики, управления в сфере общего образования и профессионального развития педагогических кадров Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики (М.И. Урусова), отделу по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики (А.Х. Катчиева), республиканскому государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (А.В. Гурин),

республиканскому государственному казенному образовательному учреждению «Центр информационных технологий» (С.Ф. Кулакова), республиканскому центру мониторинга и оценки качества образования (С.К. Мяглонова), республиканскому государственному бюджетному учреждению «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (А.П. Хутова) организовать работу по реализации мероприятий «Дорожной карты» в части касающейся.

3. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

- довести до сведения подведомственных общеобразовательных учреждений «Дорожную карту»;

- на основании «Дорожной карты» разработать планы мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования и в образовательной организации в 2025/2026 учебном году (далее по тексту - план мероприятий);

- обеспечить своевременное и качественное выполнение плана мероприятий, возложив персональную ответственность за его исполнение на должностных лиц, ответственных за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Ф.Б. Бекижеву.

Министр



И.В. Кравченко

**План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году**

**Перечень условных обозначений и сокращений:**

АК	Апелляционная комиссия Карачаево-Черкесской Республики
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия Карачаево-Черкесской Республики
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
КИМ	Контроль-измерительный материал единого государственного экзамена / основного государственного экзамена
Министерство	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
МОУО	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования
ОВЗ	Участники с ограниченными возможностями здоровья
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ОО	Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего / среднего общего образования
Организации СПО	Образовательные организации, подведомственные Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
ПК	Предметная комиссия Карачаево-Черкесской Республики
ППЭ	Пункт проведения экзаменов
РГБУ «ЦППМиСП»	Республиканское государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Республиканское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников образования»
РГКОУ «ЦИТ»	Республиканское государственное казенное образовательное учреждение «Центр информационных технологий»
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Рособрнадзор	Федеральная служба по надзору и контролю в сфере образования и науки
РЦМиОКО	Республиканский центр мониторинга и оценки качества образования

РЦОИ	Региональный центр обработки информации
СМИ	Средства массовой информации
СПО	Образовательные организации среднего профессионального образования
ФГБНУ «ФИПИ»	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»
ФГБУ «ФЦТ»	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
ФИС	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году</b>				
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Карачаево-Черкесской Республике	Июль - август 2025	Министерство, РГКОУ «ЦИТ», РЦМиОКО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»,	Анализ результатов проведения ГИА-2025
1.2.	Подготовка аналитических отчетов ПК по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Карачаево-Черкесской Республике. Определение проблем и задач при подготовке к ГИА-2026	Июль - август 2025	Министерство, РГКОУ «ЦИТ», РЦМиОКО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», председатели ПК	Анализ по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике
1.3.	Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях: - обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году; - подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2025 году	Август 2025	Министерство, РГКОУ «ЦИТ», РЦМиОКО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», МОУО	Проведение анализа проблем, постановка задач на 2026 год
1.4.	Проведение самодиагностики уровня организации и проведения ГИА в 2025 году на территории Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с критериями качества и объективности проведения основного периода ГИА и иных оценочных процедур	Август – сентябрь 2025	Министерство, РГКОУ «ЦИТ», РЦМиОКО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Определение уровня организации и проведения ГИА в 2025 году, анализ проблем, постановка задач на 2026 год
1.5.	Совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального уровня и руководителями ОО по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2025	Министерство, РГКОУ «ЦИТ», РЦМиОКО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», МОУО	Совершенствование организации проведения ГИА в 2026 году
1.6.	Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2025 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА в 2026 году	В течение учебного года	МОУО, ОО	Предупреждение организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА в 2026 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>				
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании	Август 2025	МОУО, ОО	Работа с выпускниками, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании в 2025 году
2.2.	Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании	Сентябрь – октябрь 2025	Министерство, МОУО, ОО	Сбор информации о выпускниках, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании
2.3.	Повышение квалификации учителей по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	В течение учебного года	Министерство, РЦМиОКО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам
2.4.	Работа с ОО с низкими результатами ЕГЭ/ОГЭ в 2025 году по соответствующим учебным предметам	Октябрь 2025 – апрель 2026	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РЦМиОКО, Министерство	Совершенствование знаний и умений учителей по конкретным темам предметного кодификатора, по которым отмечается низкий процент выполнения заданий
2.5.	Региональные проблемно-аналитические вебинары для руководителей ОО с низкими результатами ЕГЭ/ОГЭ и консультации по актуальным проблемам теории	В течение учебного года	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Проведение проблемно-аналитического анализа итогов ГИА 2025 с руководителями ОО с низкими результатами
2.6.	Проведение консультаций по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам	Сентябрь – декабрь 2025	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Оказание персонализированной помощи учителям ОО, демонстрирующим низкие резуль-

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
				таты по учебным предметам
2.7.	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-2025	В течение учебного года	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Совершенствование навыков учителей-предметников по вопросам подготовки школьников к ГИА посредством изучения опыта школ, показывающих высокие результаты ГИА
2.8.	Проведение мониторинга объективности образовательных результатов выпускников 9-х и 11-х классов, претендующих на получение медали «За особые успехи в учении»	В течение учебного года	Министерство, РЦМиОКО, МОУО	Проведение мониторинга в ОО, выпускники которых претендуют на получение медали «За особые успехи в учении»
2.9.	Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования	По графику Рособрнадзора	РЦМиОКО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Анализ качества образования в ОО Республики
2.10.	Размещение на официальных сайтах методических рекомендаций для системы образования Карачаево-Черкесской Республики по итогам анализа ГИА-2025	Сентябрь 2025	РЦМиОКО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Повышение качества образования в ОО Республики
2.11.	Проведение тренировочного итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2025	МОУО, ОО	Определение уровня готовности обучающихся и подготовка выпускников 11-х классов к написанию итогового сочинения (изложения)
2.12.	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ	Ноябрь – декабрь 2025 Март – апрель 2026	Министерство. РЦМиОКО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», МОУО, ОО	Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся
2.13.	Проведение тренировочного итогового собеседования по русскому языку	Декабрь 2025 Январь 2026	МОУО, ОО	Определение уровня готовности обучающихся и подготовка выпускников



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
				9-х классов к сдаче итогового собеседования по русскому языку
2.14.	Семинары для учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения	В течение учебного года	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», МОУО, ОО	Определение зон риска в предметной подготовке обучающихся и выработка траектории деятельности по их устранению
2.15.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- изучение и использование документов, определяющих содержание перспективных моделей КИМ по учебным предметам;</li> <li>- заполнение бланков ответов выпускниками;</li> <li>- изучение критериев оценивания экзаменационных работ;</li> <li>- изучение нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11</li> </ul>	В течение учебного года	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», МОУО, ОО	Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-2026
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году на территории Карачаево-Черкесской Республики	В течение учебного года	Министерство	Региональные нормативные акты
3.2.	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	По необходимости	Министерство, МОУО	Региональные нормативные правовые документы
3.3.	Направление в Рособрнадзор кандидатуры председателя ГЭК ГИА-9, заместителя председателя ГЭК ГИА-9, председателя АК, председателей ПК по учебным предметам ГИА-9	По запросу Рособрнадзора	Министерство	Согласование Рособрнадзором кандидатуры председателя ГЭК ГИА-9, заместителя председателя ГЭК ГИА-9, председателя АК, председателей ПК по учебным предметам ГИА-9
3.4.	Направление в Рособрнадзор кандидатуры председателя	По запросу	Министерство	Согласование Рособрнадзора



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
	ГЭК ГИА-11, заместителя председателя ГЭК ГИА-11, председателя АК, председателей ПК по учебным предметам ГИА-11	Рособрнадзора		дзором кандидатуры председателя ГЭК ГИА-11, заместителя председателя ГЭК ГИА-11, председателя АК, председателей ПК по учебным предметам ГИА-11
3.5.	Подготовка правовых актов (приказов) Министерства:			
3.5.1.	- об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2025 учебном году	Август 2025	Министерство	Приказ об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году
3.5.2.	- об утверждении персонального состава муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2025	Министерство, МОУО	Приказ об утверждении состава муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11
3.5.3.	- об утверждении порядка информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения экзаменов	Октябрь 2025	Министерство, МОУО	Приказ об утверждении порядка информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения экзаменов в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году
3.5.4.	- об утверждении состава региональной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в Карачаево-Черкесской Республике	Ноябрь 2025	Министерство	Приказ об утверждении состава региональной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году
3.5.5.	- об утверждении персонального состава ГЭК ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь – декабрь 2025	Министерство	Приказ об утверждении состава ГЭК при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
				Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году
3.5.6.	- об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2025	Ноябрь 2025	Министерство	Приказ об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2026 в Карачаево-Черкесской Республике
3.5.7.	- об обеспечении психолого-педагогического сопровождения выпускников общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-2026	Ноябрь 2025	Министерство	Приказ об обеспечении психолого-педагогического сопровождения выпускников общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-2026 в Карачаево-Черкесской Республике
3.5.8.	- об организации формирования и ведения РИС ГИА в 2025/2026 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике	Ноябрь 2025	Министерство	Приказ об организации и ведении РИС ГИА в 2025/2026 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике
3.5.9.	- о создании и организации работы регионального центра обработки информации	Ноябрь 2025	Министерство	Приказ о создании и организации работы регионального центра обработки информации в Карачаево-Черкесской Республике
3.5.10.	- об утверждении сроков проведения итогового сочинения (изложения), сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении)	Не позднее 5 ноября 2025	Министерство	Приказ об утверждении сроков проведения итогового сочинения (изложения), сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении)
3.5.11.	- об утверждении порядка проведения и порядка проверки итогового сочинения (изложения)	Не позднее 5 ноября 2025	Министерство	Приказ об утверждении порядка проведения и порядка проверки итого-

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
				вого сочинения (изложения)
3.5.12.	- об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2025	Министерство	Приказ об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения)
3.5.13.	- об утверждении сроков, мест и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2025	Министерство	Приказ об утверждении сроков, мест и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)
3.5.14.	- об утверждении порядка тиражирования, бланков итогового сочинения (изложения) в Карачаево-Черкесской Республике в 2025/2026 учебном году	Ноябрь 2025	Министерство	Приказ об утверждении порядка тиражирования, бланков итогового сочинения (изложения) в Карачаево-Черкесской Республике в 2025/2026 учебном году
3.5.15.	- об организации и проведении апробации ЕГЭ, ОГЭ на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году	В соответствии с графиком Рособнадзора	Министерство	Приказ об организации и проведении апробации ЕГЭ, ОГЭ на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году
3.5.16.	- об утверждении сроков проведения экзаменов ГИА-11, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ	Декабрь 2025	Министерство	Приказ об утверждении сроков проведения экзаменов ГИА-11, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ
3.5.17.	- об утверждении сроков, мест и порядке информирования о результатах экзаменов (досрочный, основной, дополнительный периоды)	Февраль 2026 Апрель 2026 Август 2026	Министерство	Приказ об утверждении сроков, мест и порядке информирования о результатах экзаменов
3.5.18.	- об утверждении сроков проведения итогового собеседования	Декабрь 2025	Министерство	Приказ об утверждении



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
	дования по русскому языку, сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании			сроков проведения итогового собеседования по русскому языку, сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании
3.5.19.	- об утверждении порядка проведения и порядка проверки итогового собеседования по русскому языку	Декабрь 2025	Министерство	Приказ об утверждении порядка проведения и порядка проверки итогового собеседования по русскому языку
3.5.20.	- об утверждении сроков, мест и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	Декабрь 2025	Министерство	Приказ об утверждении сроков, мест и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)
3.5.21.	- об утверждении графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам	Декабрь 2025	Министерство	Приказ об утверждении графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам
3.5.22.	- об утверждении сроков проведения экзаменов ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах	Январь 2025	Министерство	Приказ об утверждении сроков проведения экзаменов ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах
3.5.23.	- об утверждении сроков, мест, порядке подачи и рассмотрении апелляций (досрочный, основной, дополнительный период)	Февраль 2026 Май 2026 Август 2026	Министерство	Приказ об утверждении сроков, мест, порядке подачи и рассмотрении апелляций
3.5.24.	- об утверждении Порядка выдачи и закрепления средств криптографической защиты информации при проведении ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении Порядка выдачи и закрепления средств криптографической защиты информации при проведении ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Рес-

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
				публике в 2026 году
3.5.25.	- об утверждении Порядка по подготовке, проведению и обработке материалов ГИА-9 и ГИА-11 в региональном центре обработки информации в 2026 году	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении Порядка по подготовке, проведению и обработке материалов ГИА-9 и ГИА-11 в региональном центре обработки информации в 2026 году
3.5.26.	- об утверждении Положения о ГЭК Карачаево-Черкесской Республики для проведения ГИА в 2026 году	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении Положения о ГЭК Карачаево-Черкесской Республики для проведения ГИА в 2026 году
3.5.27.	- об утверждении положения по формированию и организации работы ПК Карачаево-Черкесской Республики при проведении ГИА в 2026 году	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении положения по формированию и организации работы ПК Карачаево-Черкесской Республики при проведении ГИА в 2026 году
3.5.28.	- об утверждении состава ПК ГИА-11 по учебным предметам	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении состава ПК по учебным предметам
3.5.29.	- об утверждении состава ПК ГИА-9 по учебным предметам	Апрель 2026	Министерство	Приказ об утверждении состава ПК по учебным предметам
3.5.30.	- об утверждении ППЭ ГИА-11	Январь 2026	Министерство	Приказ об утверждении ППЭ ГИА-11
3.5.31.	- об утверждении ППЭ ГИА-9	Март 2026	Министерство	Приказ об утверждении ППЭ ГИА-9
3.5.32.	- об утверждении состава работников ППЭ	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении состава работников ППЭ
3.5.33.	- об утверждении распределения по ППЭ ГИА-11 участников экзаменов и работников ППЭ (досрочный, основной, дополнительный периоды)	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении распределения по ППЭ ГИА-11 участников экзаменов и работников ППЭ (в досрочный, ос-

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
				новной, дополнительный периоды)
3.5.34.	- об утверждении организации и проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2026 году	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении организации и проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2026 году
3.5.35.	- об утверждении порядка проведения ГИА в ППЭ	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении порядка проведения ГИА-11 и ГИА-9 в ППЭ
3.5.36.	- об утверждении порядка проведения ГВЭ в ППЭ	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении порядка проведения ГВЭ в ППЭ
3.5.37.	- об утверждении порядка работы АК в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении порядка работы АК в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году
3.5.38.	- о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА	Март 2026	Министерство	Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА
3.5.39.	- об утверждении мест хранения экзаменационных материалов и соблюдения мер по их информационной безопасности	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении мест хранения экзаменационных материалов и соблюдения мер по их информационной безопасности
3.5.40.	- об уничтожении экзаменационных материалов ГИА-2025	Февраль 2026	Министерство	Приказ об уничтожении экзаменационных материалов ГИА-2025
3.5.41.	- об организации печати и сканирования экзаменационных работ участников экзаменов в аудиториях ППЭ (ГИА-11)	Февраль 2026	Министерство	Приказ об организации печати и сканирования экзаменационных работ участников экзаменов в



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
				аудиториях ППЭ ГИА-11
3.5.42.	- об организации печати и сканирования экзаменационных работ участников экзаменов в аудиториях/штабе ППЭ (ГИА-9)	Март 2026	Министерство	Приказ об организации печати и сканирования экзаменационных работ участников экзаменов в аудиториях ППЭ ГИА-11
3.5.43.	- об утверждении единого регионального расписания и продолжительности проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении единого регионального расписания и продолжительности проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году
3.5.44.	- об утверждении порядка аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2026 году	Февраль 2026	Министерство	Приказ об утверждении порядка аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2026 году
3.5.45.	- об организации проверки готовности ППЭ для проведения ГИА в 2026 году на территории Карачаево-Черкесской Республики (досрочный, основной, дополнительный период)	Март 2026 Май 2026 Август 2026	Министерство	Приказ об организации проверки готовности ППЭ для проведения ГИА в 2026 году на территории Карачаево-Черкесской Республики (досрочный, основной, дополнительный период)
3.5.46.	- об утверждении порядка по организации работы системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2026 году	Март 2026	Министерство	Приказ об утверждении порядка по организации работы системы видео-

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
				наблюдения при проведении ГИА-11 в 2026 году
3.5.47.	- об организации ситуационного центра при проведении ГИА-2026	Март 2026	Министерство	Приказ об организации ситуационного центра при проведении ГИА-2026
3.5.48.	- о назначении регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА в 2026 году	Март 2026	Министерство	Приказ о назначении регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2026 году
3.5.49.	- об оборудовании ППЭ на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году	Март 2026	Министерство	Приказ об оборудовании ППЭ на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году
3.5.50.	- об организации места работы ПК Карачаево-Черкесской Республики при проведении ГИА в 2026 году	Март 2026	Министерство	Приказ об организации места работы ПК Карачаево-Черкесской Республики при проведении ГИА в 2026 году
3.5.51.	- об утверждении минимального количества первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования и шкал перевода суммарных первичных баллов за выполнение экзаменационных работ в отметку по пятибалльной системе оценивания на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году	Март 2026	Министерство	Приказ об утверждении минимального количества первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования и шкал перевода суммарных первичных баллов за выполнение экзаменационных работ в отметку по пятибалльной системе оценивания на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
				во–Черкесской Республики в 2026 году
3.5.52.	- об утверждении транспортной схемы проведения ГИА в 2026 году	Май 2026	Министерство	Приказ об утверждении транспортной схемы проведения ГИА в 2026 году
3.5.53.	- о присутствии должностных лиц в ППЭ, РЦОИ, ПК, АК в период проведения ГИА	Март 2026	Министерство	Приказ об утверждении списка должностных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ, РЦОИ, ПК, АК в дни проведения экзаменов
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году	Сентябрь 2025	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	Определение объемов финансирования для организации и проведения ГИА в 2026 году
4.2.	Модернизация технического оборудования ППЭ и РЦОИ	Март – апрель 2026	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	Обновление оборудования и программного обеспечения в ППЭ и РЦОИ
4.3.	Подготовка и утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 2026 году в рамках обеспечения организационного и технологического сопровождения ГИА на территории Карачаево-Черкесской Республики	Январь – февраль 2026	РГКОУ «ЦИТ»	Утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 2026 году в рамках обеспечения организационного и технологического сопровождения ГИА на территории Карачаево-Черкесской Республики
4.4.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке к проведению ГИА	В соответствии с планом-графиком закупок	РГКОУ «ЦИТ»	Размещение заказов по выполнению работ



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
				(услуг) по подготовке к проведению ГИА
4.5.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2026 году, связанных с организацией и проведением ГИА	Февраль – октябрь 2026	РГКОУ «ЦИТ»	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2026 году, связанных с организацией и проведением ГИА
4.6.	Расчет с поставщиками товаров, работ, услуг	Март – декабрь 2026	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	Расчет с поставщиками товаров, работ, услуг

#### 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

5.1.	Разработка программ для обучения экспертов ПК на основе методических рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ», с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности	Октябрь - ноябрь 2025	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Разработка и утверждение программ для обучения экспертов ПК
5.2.	Организация участия учителей русского языка и литературы, методистов в вебинарах по обучению написания итогового сочинения (изложения) в 11-х классах	Октябрь 2025	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», МОУО	Качественная подготовка выпускников 11-х классов к написанию итогового сочинения (изложения)
5.3.	Организация участия учителей русского языка и литературы, методистов в вебинарах по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	Ноябрь - декабрь 2025	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», МОУО	Качественная подготовка выпускников 9-х классов к сдаче итогового собеседования по русскому языку
5.4.	Участие специалистов, привлекаемых к работе в период проведения ГИА, в обучающих семинарах федерального и регионального уровней:			Обучение категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2026 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
5.4.1.	- цикл региональных обучающих семинаров для организаторов в аудитории «Применение технологии печати и сканирования экзаменационного материала в аудитории ППЭ»	Февраль 2026	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Подготовка специалистов, привлекаемых к работе в период проведения ГИА
5.4.2.	- региональный обучающий семинар для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Применение технологии печати и сканирования экзаменационного материала в аудитории ППЭ»	Февраль 2026	РГКОУ «ЦИТ»	Подготовка специалистов, привлекаемых к работе в период проведения ГИА
5.4.3.	- обучение председателей и заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары., курсы повышения квалификации)	По графику	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Подготовка специалистов, привлекаемых к работе в период проведения ГИА
5.4.4.	- обучение учителей всех предметов по программе «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по оценке развернутых ответов КИМ по (предмет)» с целью выполнения требований к экспертам ПК	Январь – март 2026	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Подготовка специалистов, привлекаемых к работе в период проведения ГИА
5.5.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, общественных наблюдателей, медицинских работников ППЭ	Февраль – апрель 2026	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РГКОУ «ЦИТ»	Обученные составы ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, общественных наблюдателей, медицинских работников
5.6.	Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в члены ПК, имеющих удостоверение о прохождении повышения квалификации, с целью присвоения статуса (ведущий эксперт, старший эксперт, основной эксперт)	Февраль – март 2026	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Приказ о присвоении статусов экспертам предметных комиссий. Формирование региональной базы данных об экспертах
5.7.	Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	В течение года	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», МОУО	График выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА (по согласованию с МОУО)
5.8.	Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения	По графику	Министерство, РГКОУ «ЦИТ», МОУО.ОО	Отработка работниками ППЭ процедуры прове-

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
	ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ			дения экзаменов в ППЭ. Аналитический анализ по итогам проведения тренировочных мероприятий, отработка ошибок
5.9.	Участие в обучающих семинарах федерального уровня председателей и заместителей председателей ПК (дистанционное обучение, очные семинары)	По графику	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Обучение и осуществление контроля за уровнем подготовки лиц, привлекаемых к работе в ПК
5.10.	Прохождение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ»	По графику	Министерство, РГКОУ «ЦИТ», МОУО, ОО	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ
5.11.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Постоянно	Министерство	Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году	Сентябрь 2025	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РГКОУ «ЦИТ», МОУО, ОО	Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году
6.2.	Планирование работы РЦОИ	Октябрь 2025	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	План работы РГКОУ «ЦИТ»
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 из числа: - выпускников 11(12) классов ОО текущего года, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; - обучающихся и выпускников СПО	Октябрь 2025	Министерство, МОУО, ОО	Формирование региональной базы данных участников ГИА-11
6.4.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9: - выпускников 9-х классов ОО текущего года; - лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы	Октябрь 2025	Министерство, МОУО, ОО	Формирование региональной базы данных участников ГИА-9
6.5.	Формирование и ведение РИС. Взаимодействие с ФИС	Ноябрь 2025 – сентябрь 2026	РГКОУ «ЦИТ»	Функционирование РИС



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
6.6.	Сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения), включая категорию лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Ноябрь 2025	РГКОУ «ЦИТ», МОУО, ОО	Формирование региональной базы данных участников ГИА-11
6.7.	Сбор сведений об участниках проведения итогового собеседования по русскому языку, включая категорию лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Январь 2026	РГКОУ «ЦИТ», МОУО, ОО	Формирование региональной базы данных участников ГИА-9
6.8.	Сбор сведений об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	Не позднее 6 февраля 2026	РГКОУ «ЦИТ»	Формирование региональной базы данных участников ГИА-11
6.9.	Сбор сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	Не позднее 6 марта 2026	РГКОУ «ЦИТ»	Формирование региональной базы данных участников ГИА-9
6.10.	Сбор сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	Февраль 2026	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	Формирование региональной базы данных ГИА
6.11.	Сбор сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах ПК	Февраль 2026	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	Формирование региональной базы данных ГИА
6.12.	Обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации	Постоянно	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	Защита информации, содержащейся в РИС
6.13.	Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений	Постоянно	РГКОУ «ЦИТ»	Полнота и достоверность сведений, внесенных в РИС
6.14.	Осуществление технологического и информационного взаимодействия с ФГБУ «ФЦТ», ГЭК, МОУО, ППЭ	в течение года	РГКОУ «ЦИТ»	Полнота и достоверность сведений, внесенных в РИС
6.15.	Формирование заявок на экзаменационные материалы ЕГЭ/ОГЭ и внесение сведений в РИС	По графику ФГБУ «ФЦТ»	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	Заказ экзаменационного материала для проведения ЕГЭ/ОГЭ в 2026 году
6.16.	Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	В течение года	Министерство	Формирование базы данных участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
6.17.	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	В течение года	Министерство	Создание условий для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями
6.18.	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	В течение года	Министерство	Создание условий для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями
6.19.	Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе:			
6.19.1.	- организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;	Ноябрь 2025 – апрель 2026	Министерство, МОУО	Формирование списка общественных наблюдателей
6.19.2.	- прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 и их аккредитация	Не позднее 10 дней до экзамена	Министерство	Приказ об аккредитации общественных наблюдателей
6.20.	Сбор сведений о наличии допуска обучающегося к прохождению ГИА	Не позднее 15 мая 2026	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	Формирование региональной базы данных ГИА
6.21.	Планирование и организация работы регионального ситуационного центра	Март – сентябрь 2026	Министерство	Приказ об организации работы регионального ситуационного центра Приказ о назначении куратора регионального ситуационного центра
6.22.	Формирование списка он-лайн наблюдателей	Март – май 2026	Министерство	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей
6.23.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК	По графику ФГБУ «ФЦТ»	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	Приказ о выдаче ключей шифрования
6.24.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	По единому расписанию	Министерство, РГКОУ «ЦИТ», МОУО, ОО	Приказ о проведении итогового сочинения (изложения)
6.25.	Организация и проведение итогового собеседования по	По единому расписа-	Министерство, РГКОУ	Приказ о проведении



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
	русскому языку	нию	«ЦИТ», МОУО, ОО	итогового собеседования по русскому языку
6.26.	Мониторинг технической оснащенности ППЭ:			
6.26.1.	- проверка готовности системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11	Март, май 2026	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	Акты готовности
6.26.2.	- проверка наличия и работоспособности металлодетекторов	Февраль – май 2026	Министерство, МОУО, ОО	Акты готовности
6.27.	Оснащение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11:			
6.27.1.	- средствами подавления сигналов подвижной связи	Февраль – май 2026	МОУО	Использование средств подавления сигналов подвижной связи в каждой аудитории ППЭ при проведении ГИА в 2026 году
6.27.2.	- техническое оборудование для применения технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ ГИА-11 и ППЭ ГИА-9	Февраль – май 2026	МОУО	Использование технического оборудования при проведении ГИА-2026
6.27.3.	- оборудования для проведения устной части по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	Февраль – май 2026	МОУО	Использование технического оборудования при проведении ГИА-9 и ГИА-11
6.28.	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	По графику	Министерство, РГКОУ «ЦИТ», МОУО, ОО	Подготовка к проведению ГИА
6.29.	Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ	Февраль - апрель 2026	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РГКОУ «ЦИТ», МОУО, ОО	Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ
6.30.	Организация и проведение:			
6.30.1.	- заседаний ГЭК	Ноябрь 2025 – сентябрь 2026	Министерство	Координация проведения ГИА в 2026 году в Карачаево-Черкесской Республике
6.30.2.	- заседаний рабочей группы по проведению ГИА	Ноябрь 2025 – июнь 2026	Министерство	Подготовка и проведение ГИА в 2026 году в Карачаево-Черкесской Республике
6.31.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими он-лайн видеона-	Февраль – сентябрь 2026	Министерство	Обеспечение безопасности участников ГИА



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
	блюдение в ППЭ ГИА-11 и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ			Обеспечение медицинского сопровождения в ППЭ Обеспечение бесперебойного энергоснабжения Обеспечение бесперебойной Интернет-связи Обеспечение соблюдения информационной безопасности
6.32.	Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ	Май 2026 Сентябрь 2026	МОУО, ОО	Обеспечение доставки выпускников в ППЭ Приказ МОУО/ОО о назначении ответственного лица за сопровождение выпускников в ППЭ
6.33.	Организация питания участников в ППЭ	Май – июль 2026 Сентябрь 2026	МОУО, ОО	Организация питания участников в ППЭ
6.34.	Обработка экзаменационных материалов на всех этапах проведения ГИА	В соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором	РГКОУ «ЦИТ»	Обработка экзаменационных материалов ГИА
6.35.	Организация работы ПК и АК при проведении ГИА-9 и ГИА-11	В период проведения ГИА	Министерство	Работа ПК и АК при проведении ГИА

#### 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Министерства, специализированных сайтов	В течение года	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РГКОУ «ЦИТ», МОУО, ОО	Своевременное размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах, социальных сетях и сообществах
7.2.	Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО,	В течение года	Министерство, РГБУ ДПО	Работа по информаци-

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
	родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации)		«КЧРИПКРО», РГКОУ «ЦИТ», МОУО, ОО	онному сопровождению организации и проведения ГИА в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году ГИА на официальных сайтах, социальных сетях и сообществах
7.3.	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	В течение года	Министерство, РГКОУ «ЦИТ», МОУО	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
7.4.	Организация родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь – декабрь 2025	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РГКОУ «ЦИТ», МОУО, ОО	Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 и ГИА-11
7.5.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	В течение года	Министерство, МОУО	Информирование общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году
7.6.	Ведение информационной работы по вопросам ГИА в социальных сетях и сообществах	В течение года	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РГКОУ «ЦИТ», МОУО, ОО	Информирование общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году
7.7.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	В течение года	Министерство, МОУО, ОО	Информирование выпускников и родителей (законных представителей) о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году
7.8.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-	В течение года	Министерство, РГБУ	Организация сопровож-

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
	11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам		«ЦППМиСП»	дения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам
7.9.	Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	Март 2026	Министерство, МОУО, ОО	Ознакомление общественности, родителей с процедурой проведения экзаменов
7.10.	Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ОГЭ родителями»	Апрель 2026	Министерство, МОУО, ОО	Ознакомление общественности, родителей с процедурой проведения экзаменов
7.11.	Консультирование выпускников, их родителей (законных представителей), учителей по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	В течение года	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РГКОУ «ЦИТ», РГБУ «ЦППМиСП», МОУО, ОО	Информирование общественности по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году
7.12.	Участие работников Министерства в проводимых брифингах, теледебатах, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании в 2026 году	В течение года	Министерство	Информирование общественности по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году
7.13.	Психологи – родителям и участникам ГИА	В течение года	РГБУ «ЦППМиСП»	Организация психологического сопровождения родителей и участников ГИА
7.14.	Мотивирующие цитаты выпускников 2026 года о ЕГЭ	Апрель – май 2026	Министерство, МОУО	Организация психологической и моральной поддержки участников ГИА
7.15.	Публикации о высокобальниках и стобальниках 2025 года	Июнь – июль 2026	Министерство, МОУО, ОО	Организация психологической и моральной поддержки участников ГИА
7.16.	Встреча Главы Карачаево-Черкесской Республики со стобальниками	Июль – август 2026	Министерство, МОУО	Поздравление выпускников, достигших успехов в учебе
7.17.	Подведение итогов ГИА-2026	Июль – август 2026	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РГКОУ	Анализ результатов проведения ГИА-2026



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
			«ЦИТ», МОУО, ОО	
7.18.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-2026. Определение проблем и задач при подготовке к ГИА 2027	Октябрь 2026	Министерство, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РГКОУ «ЦИТ»	Анализ по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	Постоянно	Министерство, МОУО	Контроль за организацией и проведением ГИА
8.2.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в региональных СМИ, социальных сетях, сообществах	Постоянно	Министерство	Контроль за организацией и проведением ГИА
8.3.	Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	В течение года	Министерство	Контроль за организацией и проведением ГИА
8.4.	Мониторинг официальных сайтов МОУО, ОО	Постоянно	Министерство	Контроль за организацией и проведением ГИА
8.5.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных поставщиками информации в РИС	Постоянно	Министерство, РГКОУ «ЦИТ»	Контроль за организацией и проведением ГИА
8.6.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Постоянно	Министерство	Контроль за организацией и проведением ГИА
8.7.	Создание региональной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА	Ноябрь 2026	Министерство	Контроль за организацией и проведением ГИА
8.8.	Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в СПО	Октябрь – ноябрь 2026	Министерство, МОУО	Контроль за организацией и проведением ГИА
8.9.	Мониторинг поступления выпускников 11-х классов в СПО, высшие учебные заведения	Октябрь – ноябрь 2026	Министерство, МОУО	Контроль за организацией и проведением ГИА