

**План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее -
ФООП) в Усть-Джегутинском муниципальном районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Усть-Джегутинском муниципальном районе	март 2023 г.	Тебуева Ж.И.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	Тебуева Ж.И.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	Тебуева Ж.И.	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	Тебуева Ж.И. руководители ОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с школьными координаторами
6.	Проведение с	март-апрель 2023 г.		Проведена оценка готовности к введению

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП		Тебуева Ж.И., руководители ОО	ФООП, выявлены дефициты

7.	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Руководители ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Тебуева Ж.И.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
9.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	Тебуева Ж.И.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материальнотехническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	Руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11.	Активизация (организация) работы муниципальных учебнометодических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март-декабрь 2023 г.	Тебуева Ж.И., руководители ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

12.	Организация и проведение муниципальных научнопрактических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.		Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май - июнь 2023 г.	Тебуева Ж.И.	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Усть-Джегутинского муниципального района
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Тебуева Ж.И., руководители ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				
15.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	март-сентябрь 2023 г.	Тебуева Ж.И., руководители ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Усть-Джегутинского муниципального района
16.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	Тебуева Ж.И.	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Усть-Джегутинского муниципального района
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	Тебуева Ж.И., руководители ОО	
18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников мониторинга готовности	апрель-май 2023 г.	Тебуева Ж.И., руководители ОО	

	образовательных организаций к введению ФООП			
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП</i>				
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	Тебуева Ж.И.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	Тебуева Ж.И.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
22.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Усть-Джегутинского муниципального района	ежемесячно, 2023 г.	Тебуева Ж.И. Руководители ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Усть-Джегутинского муниципального района при реализации ФООП