Комплекс мероприятий (
дорожная карта)
по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Республике Карачаево-Черкесия
	№
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Уровень
	Описание планируемого результата
	Форма отчетности


	1 
	Наполнение Навигатора данными об учреждениях 
	15.02.2021
	Муниципальный
	Заполнены данные не менее чем о 95% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждениях, имеющих лицензию.

	2 
	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования
	15.02.2021
	Муниципальный
	Заполнены данные не менее чем о 90% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории субъекта РФ.
	

	3 
	Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)
Создание муниципальных опорных центров (МОЦ)
	20.02.2021
	Муниципальный
	Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования. 

Утверждено положение о МОЦ
	Принятый нормативно–правовой акт (НПА)

	4 
	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования
	28.02.2021
	Муниципальный
	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования.
	

	5 
	Подписание соглашений между Республикой Карачаево-Черкесия и муниципальными образованиями об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД
	25.02.2021
	Региональный


	Подписаны Соглашения со 100% муниципальных образований
	Отчет о выполнении мероприятия

	6 
	Подписание соглашений между РМЦ ДОД Республики Карачаево-Черкесия и МОЦ муниципальных образований Республики Карачаево-Черкесия
	25.02.2021
	Региональный
	Подписаны Соглашения со 100% МОЦ
	Отчет о выполнении мероприятия

	7 
	Расчет параметров персонифицированного финансирования:

– определение номинала, числа и категорий сертификатов;

– определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час;

– формирование сходимости модели ПФ ДОД;

– расчет разделения муниципального задания.
	28.02.2021
	Муниципальный
	Подготовленные расчеты
	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами

	8 
	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств
	10.03.2021
	Муниципальный
	Направление служебной записки в финансовый орган
	Служебная записка, направленная в финансовый орган

	9 
	Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления:

– финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД;

– полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).
	20.03.2021
	Муниципальный
	Принятые изменения в решение о бюджете
	Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете

	10 
	Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД
	01.03.2021
	Региональный и муниципальный
	Интервью (в региональных и федеральных СМИ) представителя высшего органа исполнительной власти субъекта РФ.

Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД.

Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.
	Отчет о проведенной информационной кампании

	11 
	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД


	01.03.2021
	Муниципальный
	Принятый НПА
	Принятый НПА

	12 
	Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования
	01.04.2021
	Муниципальный
	Принятый НПА
	Принятый НПА

	13 
	Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)
	01.04.2021
	Муниципальный
	Принятый НПА
	Принятый НПА

	14 
	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД
	15.04.2021
	Муниципальный
	Принятый НПА
	Принятый НПА

	15 
	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД
	01.05.2021
	Региональный и муниципальный
	Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания.

Ответы на вопросы для СМИ.

Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном теле- и радиоканалах.

Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.
	Отчет о проведенной информационной кампании

	16 
	Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг
	30.04.2021
	Муниципальный
	Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами
	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций

	17 
	Выбор уполномоченной организации
	30.04.2021
	Муниципальный
	Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации
	Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ

	18 
	Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	15.05.2021

	Муниципальный
	Заключенное соглашение
	Заключенное соглашение

	19 
	Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг
	31.05.2021
	Муниципальный
	Подписаны договора со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр
	Подписанные договора

	20 
	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД
	31.05.2021
	Муниципальный
	Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
	Отчет о выполнении мероприятия

	21 
	Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД
	15.09.2021
	Муниципальный
	Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов.

Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов.

Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения.
	Отчет о проведенной информационной кампании

	22 
	Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов
	15.12.2021
	Муниципальный
	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели.
	


